ID	Nombre	Inicia	Termina	Duracion
1	Proyecto Hotel	13/03/2020	19/04/2020	33 dias + 5 (retraso)
1.1	Analisis	13/03/2020	23/03/2020	6 dias + 5 (restraso)
1.1.1	Topicos (Historias de usuario)	13/03/2020	14/03/2020	2 dias
1.1.2	Requerimientos	15/03/2020	16/03/2020	2 dias
1.1.3	Arquitectura	23/03/2020	23/03/2020	1 dia
1.2	Diseño	24/03/2020	04/04/2020	12 dias
1.2.1	Servidor	24/03/2020	31/03/2020	8 dias
1.2.1.1	Eleccion de tecnologias (Sockets o RMI)	24/03/2020	25/03/2020	2 dias
1.2.1.1.1	Justificacion de eleccion de tecnologia	24/03/2020	25/03/2020	2 dias
1.2.1.2	Prototipo de manejo de hilos	26/03/2020	27/03/2020	2 dias
1.2.1.3	Prototipo de metodos de comunicacion	28/03/2020	29/03/2020	2 dias
1.2.1.4	Prototipo de un servidor bidireccional	30/03/2020	31/03/2020	2 dias
1.2.2	Simulador	01/04/2020	04/04/2020	4 dias
1.2.2.1	Prototipo de implementacion de un protocolo	01/04/2020	02/04/2020	2 dias
1.2.2.2	Prototipo de un programa en un hilo de ejecucion	03/04/2020	04/04/2020	2 dias
1.3	Desarrollo	05/04/2020	16/04/2020	12 dias
1.3.1	Servidor	05/04/2020	08/04/2020	4 dias
1.3.2	Simulador	09/04/2020	12/04/2020	4 dias
1.3.3	Cliente	13/04/2020	16/04/2020	4 dias
1.4	Pruebas	17/04/2020	19/04/2020	3 dias
1.4.1	Pruebas de servidor	17/04/2020	17/04/2020	1 dia
1.4.2	Pruebas del simulador	18/04/2020	18/04/2020	1 dia
1.4.3	Pruebas del cliente	19/04/2020	19/04/2020	1 dia

Entregables	Fecha de entrega	Responsables	
Historias de usuario	14/03/2020	Ibet Ortiz, Daniel Trujillo	
Requerimientos	16/03/2020	Luis Romero, Aldo Torres	
Mockups	23/03/2020	Daniel Trujillo	
Arquitectura	23/03/2020	Daniel Nolasco	
Justificacion de eleccion de tecnologia	25/03/2020	Luis Romero, Daniel Nolasco, Aldo Diaz, Ibet Ortiz	
Prototipo de manejo de hilos	27/03/2020	Daniel Nolasco	
Prototipo de metodos de comunicación	29/03/2020	Aldo Diaz	
Prototipo de servidor bidireccional	31/03/2020	Luis Romero	
Prototipo de implementacion de un protocolo	02/04/2020	Daniel Nolasco	
Prototipo de programa en un hilo de ejec.	04/04/2020	Aldo Diaz	
Servidor	08/04/2020	Luis Romero, Daniel Nolasco, Aldo Diaz	
Simulador	12/04/2020	Luis Romero, Daniel Nolasco, Aldo Diaz	
Cliente	16/04/2020	Luis Romero, Daniel Nolasco, Aldo Diaz	
Pruebas de servidor (Documentacion)	17/04/2020	Ibet Ortiz, Daniel Trujillo	
Pruebas de simulador (Documentacion)	18/04/2020	Ibet Ortiz, Daniel Trujillo	
Pruebas de cliente (Documentacion)	19/04/2020	lbet Ortiz, Daniel Trujillo	